

УТВЕРЖДЕНО

Приказом директор МБОУ «НШДС» д. Новикбож
№ 220 от 21.11.2022 г.

**План – график введения федеральных основных общеобразовательных программ начального общего образования
(далее – ФООП НОО НОО)
в МБОУ «НШДС» д. Новикбож (далее НШДС)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП НОО</i>				
1.1.	Организация деятельности по введению ФООП НОО в НШДС	май 2023	Администрация НШДС	Синхронизирован процесс управления введением ФООП НОО на школьном уровне
1.2.	Участие в серии совещаний в управлении образования по организационному и методическому сопровождению введения ФООП НОО	май-август 2023 года	Администрация НШДС	Синхронизированы процессы управления введением ФООП НОО на уровне ОО
1.3.	Актуализация деятельности школьного методического объединения	май, июнь 2023	Администрация НШДС	Определены первоочередные задачи работы школьного методических объединения
1.4.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению деятельности по введению ФООП НОО	май 2023	Администрация НШДС	Проведены мероприятия по управлению введением ФООП НОО
1.5.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП НОО и контроля за готовностью ОО	июнь 2023	Администрация НШДС	Проведена оценка готовности к реализации ФООП НОО

II. Нормативное обеспечение введения ФООП НОО

2.1	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП НОО	ноябрь 2023	Администрация НШДС	Определены мероприятия по введению ФООП НОО
-----	---	-------------	--------------------	---

III. Методическое обеспечение введения ФООП НОО

3.1.	Активизация работы методического объединения по рассмотрению вопросов введения ФООП НОО, использованию результативных практик	май - декабрь 2023	Администрация НШДС	Своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам по вопросам введения ФООП НОО
3.2.	Участие в региональных научно- практических конференциях, семинарах, образовательных событиях по актуальным вопросам введения ФООП НОО	В течение года	Администрация НШДС	Принято участие в мероприятиях, на которых созданы условия для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов.
3.3.	Сопровождение деятельности по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП НОО	май - август 2023	Администрация НШДС	Сформированы подходы к организации управления процессами введения ФООП НОО
3.4.	Организация использования методических пособий по учебным предметам в общеобразовательных учреждениях	май-август 2023	Администрация НШДС	Сформированы и доведены до педагогов способы достижения планируемых образовательных результатов по учебным предметам
3.5.	Организация включения в педагогическую деятельность педагогов федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФООП НОО	июнь - август 2023	Администрация НШДС руководители школьных методических объединений	В 2023-2024 учебном году не менее 80% рабочих программ 1, 2, 3,4 классов создано в онлайн-конструкторе на портале ЕДСОО

IV. Кадровое обеспечение введения ФООП НОО

4.1.	Обеспечение повышения квалификации руководителя, всех педагогических работников по вопросам введения ФООП НОО	май - август 2023	Администрация НШДС	Обеспечена готовность педагогического коллектива к введению ФООП НОО с 1 сентября 2023 г.
------	---	-------------------	--------------------	---

V. Мониторинг готовности регионов к введению ФООП НОО

5.1	Участие в федеральном мониторинге готовности ОО к введению ФООП НОО	Май - июнь 2023 года	Администрация НШДС	Приняли участие в мониторинге
5.2.	Проведение мониторинга качества реализации ФООП НОО	сентябрь 2023	Администрация НШДС	МБОУ «НШДС» д. Новикбож реализует ФООП НОО

VI. Информационное обеспечение введения ФООП НОО

6.1.	Информирование общественности через средства массовой информации о введении ФООП НОО в образовательной организации.	В течение года	Администрация НШДС	Публикации на официальном сайте ОО
------	---	----------------	--------------------	------------------------------------